

# VERIFICACIÓN SOCIAL

## E.O.R.M. CANTÓN NUEVA ESPERANZA, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS



### La Verificación Social

Es un **proceso que fomenta la participación de todos los actores sociales** con el propósito de **analizar, comentar, valorar, transparentar procesos y apoyar en la toma de decisiones** de un proyecto ejecutado en su entorno.

### Objetivos

El objetivo principal de la Verificación Social es de **facilitar** entre grupos locales y otros actores, **espacios y procesos que crean transparencia y confianza** para la ejecución de actividades y proyectos en conjunto. Específicamente se busca:

1. **Verificar** durante la ejecución el **alcance de los objetivos y actividades** planteadas, así como los **compromisos de cada actor** participante, **enfocándose en la eficiencia y eficacia para alcanzar resultados** previstos en la iniciativa o proyecto.
2. **Analizar y monitorear los avances de las actividades y cumplimiento de indicadores** en función de los compromisos adquiridos por cada actor, **verificando y proponiendo cambios necesarios**.
3. **Valorar** al final del ciclo de ejecución los **resultados obtenidos**; **revisando principios y valores del conglomerado social**, que fueron aplicados durante el desarrollo de las actividades.
4. **Dar voz y participación a todos los actores para transparentar los procesos y recibir de ellos recomendaciones o propuestas en función del bien común, identificando lecciones aprendidas** que se puedan compartir en futuros proyectos.

### Actores Sociales / Funciones

1. **Grupo Facilitador:** **posee experiencia** en la temática y debe **contar con la confianza e independencia** de todos los actores sociales
  - a. **Proporcionar** información técnica, social y administrativa del proyecto.
  - b. **Facilitar y orientar el proceso** de Verificación Social,
  - c. **Apoyar** la planificación, proceso de monitoreo
  - d. **Elaborarla** ficha técnica del proyecto.
  - e. **Propiciar condiciones** para involucrar a los actores en el proceso de verificación social.
  - f. **Verificar** que cada una de las etapas planificadas sea realizada adecuadamente.
  - g. **Reportar** la dinámica y desarrollo de procesos, involucrados, uso de insumos y materiales requeridos y utilizados.

- h. **Tomar en cuenta** principios y valores sociales.
- i. **Actuar** con transparencia.

### 2. Grupo Verificador:

- a. **Representar** a todos los actores sociales.
- b. **Contribuir** en el proceso de planificación acordando el cronograma de trabajo.
- c. **Obtener y generar** acceso a la información.
- d. **Crear** espacios de participación (asambleas, cabildo..)
- e. **Participar** activamente **con voz y voto** en el proceso de verificación social y toma de decisiones.
- f. **Realizar** el proceso de monitoreo analizando avances del plan de trabajo, contribuyendo con observaciones, aportes y recomendaciones que puedan mejorar los procesos del mismo.
- g. **Analizar y verificar** los resultados alcanzados, con transparencia.
- h. **Presentaren asamblea** planes, informes, lecciones aprendidas y recomendaciones de la verificación social.
- i. **Apoyar estrategias de comunicación** a la base social

3. **Base Social:** **conocen** el proyecto y **participan** activamente **con voz y voto** en la toma de decisiones.

**Grupos grandes** pueden ser representados por líderes locales, dando espacios explícitos a mujeres u otros relevantes.

### Metodología de Trabajo:

Se desarrolla a través de **tres fases**

1. **Fase de Planificación y Presentación:** Momento de **revisar y compartir planes y compromisos** entre todos los actores.
2. **Fase de Monitoreo:** Proceso para **revisar y comentar los avances y cumplimiento de compromisos**, una o varias veces en el proceso de ejecución del proyecto.
3. **Verificación y presentación de informe:** Al finalizar el ciclo de ejecución del proyecto, **valorando resultados entre todos los actores sociales**.

En caso de no haber logrado cumplir o completar todas las fases de este proceso, el Grupo Facilitador podrá apoyar a los actores sociales con una **verificación puntual, sistematizando las experiencias**, y presentando un **informe final a través del grupo verificador**.



	Existe transparencia durante todo el proceso realizado	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

**PROYECTO** Escuela Fortalecida –Escuela Saludable- **UBICACIÓN** Cantón Nueva Esperanza, San Cristóbal Ixchiguán, San Marcos

**Objetivos:** Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas existentes y asegurar su mantenimiento en los municipios de Ixchiguán y San José Ojetenam a través de desarrollar capacidades y el fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y sostenible de los mismos.

Resultados Esperados:	Actores/Cooperantes	Resumen de Aportes	Ejecutado			%
			T	H	M	
1. Establecer la estructura organizativa ejecutora y mecanismos para la ejecución de las obras. 2. Contribuir a la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento (Letrinas ventiladas, sumideros, drenajes y manejo de aguas grises, etc.) 3. Acompañamiento y monitoreo de la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento. 4. Participar en la recepción y entrega de obras.	Rehabilitación de Servicios Sanitarios / HGA	Financiamiento	1			
	Maestros y maestras	Acta de compromiso No. 6-2011	4	1	3	
	Municipalidad	Ixchiguán, San Marcos	1			
	Padres y Madres de familia	Mano de obra no calificada	24	21		
	Alumnos y Alumnas	Beneficiarios	76	38	38	

1	Actividades – Indicadores Administrativo Institucionales y de gestión social, relevantes	Responsable	Meses / Año 2011												Ejecutado			%			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T	H	M				
	Contrato Administrativo empresa constructora No. 11	Constructora COBARZA												x	x	x	1				
	Maestros, maestras, niños y niñas con mejor infraestructura sanitaria	Constructora /Proyecto A´jin													x	x	x	80	39	41	
	Niñas y niños con mejoras en hábitos higiénicos	Padres de Familia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76	38	38		
2	Actividades – Indicadores Técnico / Ambientales, relevantes	Responsable	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T	H	M	%			
	Taller a maestros de conceptos de Escuelas Saludables y Gobiernos Escolares	A´JIN		x											4	1	3				
	Taller Organización de grupos candidatos a Gobierno Escolar	Maestros y maestras /A´JIN			x										4	1	3				
	Conformación de Gobiernos Escolares	A´JIN				x									1	1	3				
	Diagnóstico de higiene en escuela	MSPAS/ASOPRODE/ A´JIN / OMAS				x									1						
	Capacitación lavado correcto de manos	Centro de Salud / A´JIN /OMAS					x								76	38	38				
	Capacitación lavado correcto de dientes	Centro de Salud / A´JIN					x	x							76	38	38				
	Entrega de kits de higiene dental y manos	A´JIN							x						76	38	38				
	Capacitación sobre Seguridad Alimentaria Nutricional (tienda escolar)	Centro de Salud / A´JIN							x						2	0	2				
	Capacitación sobre higiene personal	Centro de Salud / A´JIN								x					76	38	38				
	Taller de aguas grises servidas y rellenos Sanitarios	A´JIN								x					3	1	2				
	Gira Concurso de Escuela Saludable ( Protagonistas Gobierno Escolar)	A´JIN											x		1						
	Gira relámpago concurso Escuelas Saludables (Protagonistas Instituciones)	ASOPRODE/FAO/MSPAS/ INTERVIDA/ OPS/ FGT/A´JIN												x	1						
3	Actividades – Indicadores Financieros, relevantes	Responsable	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T	H	M	%			
	Rehabilitación de Infraestructura sanitaria escolar	A´JIN									x	x	x								
	Aporte HGA	A´JIN									x	x	x								

**Observaciones**

Cantón Nueva Esperanza, pertenece a la micro región de Grijalva, del municipio de San Cristóbal Ixchiguán, del departamento de San Marcos. El municipio de Ixchiguán se encuentra ubicado al norte del departamento de San Marcos, situado en el cerro Cotzic. Colinda al norte con los municipios de Concepción Tutuapa y San José Ojetenam, al sur con el municipio de Tajumulco, al este con los municipios

de Tejutla y San Marcos y al oeste con los municipios de Sibinal y Tacaná, dista a 44 km de la cabecera departamental de San Marcos y cuenta con carretera asfaltada y a 249 km de la ciudad capital de la república de Guatemala.

Se encuentra a una altitud de 3,200 msnm, en las coordenadas 16° 18' 11" latitud norte y 92° 10' 26" longitud oeste, y es el lugar poblado más alto de Guatemala y Centro América y el segundo en Latinoamérica después de la ciudad de La Paz, Bolivia. la extensión territorial del departamento de San Marcos es de 3,791 km<sup>2</sup> y la densidad poblacional para el año 2002 era de 210 habitantes por km<sup>2</sup>, mientras que la extensión territorial del municipio es de 184 km<sup>2</sup> que equivale al 4.85% del total del departamento, con una densidad poblacional de 132 habitantes por km<sup>2</sup>.

## IMAGEN

