
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Verificación Social 
Es un proceso que fomenta la participación de todos los actores sociales con el 
propósito de analizar, comentar, valorar, transparentar procesos y apoyar en la 
toma de decisiones de un proyecto ejecutado en su entorno.  
 

Objetivos 
El objetivo principal de la Verificación Social es de facilitar entre grupos locales y otros 
actores, espacios y procesos que crean transparencia y confianza para la ejecución 
de actividades y proyectos en conjunto. Específicamente se busca:  
1. Verificar durante la ejecución el alcance de los objetivos y actividades 

planteadas, así como los compromisos de cada actor participante, enfocándose 
en la eficiencia y eficacia para alcanzar resultados previstos en la iniciativa o 
proyecto. 

2. Analizar y monitorear los avances de las actividades y cumplimiento de 
indicadores en función de los compromisos adquiridos por cada actor, verificando 
y proponiendo cambios necesarios. 

3. Valorar al final del ciclo de ejecución los resultados obtenidos; revisando 
principios y valores del conglomerado social, que fueron aplicados durante el 
desarrollo de las actividades. 

4. Dar voz y participación a todos los actores para transparentar los procesos y 
recibir de ellos recomendaciones o propuestas en función del bien común, 
identificando lecciones aprendidas que se puedan compartir en futuros 
proyectos. 

 

Actores Sociales / Funciones 
 

1. Grupo Facilitador: posee experiencia en la temática y debe contar con la 
confianza e independencia de todos los actores sociales  

a. Proporcionar información técnica, social y administrativa del proyecto. 
b. Facilitar y orientar el proceso de Verificación Social, 
c. Apoyar la planificación, proceso de monitoreo 
d. Elaborarla ficha técnica del proyecto. 
e. Propiciar condiciones para involucrar a los actores en el proceso de verificación 

social. 
f. Verificar que cada una de las etapas planificadas sea realizada adecuadamente. 
g. Reportar la dinámica y desarrollo de procesos, involucrados, uso de insumos y 

materiales requeridos y utilizados. 

h. Tomar en cuenta principios y valores sociales. 
i. Actuar con trasparencia. 
 

2. Grupo Verificador: 
a. Representar a todos los actores sociales. 
b. Contribuir en el proceso de planificación acordando el cronograma de trabajo. 
c. Obtener y generar acceso a la información. 
d. Crear espacios de participación (asambleas, cabildo..) 
e. Participar activamente con voz y voto en el proceso de verificación social y toma de 

decisiones. 
f. Realizar el proceso de monitoreo analizando avances del plan de trabajo, 

contribuyendo con observaciones, aportes y recomendaciones que puedan mejorar los 
procesos del mismo. 

g. Analizar y verificar los resultados alcanzados, con transparencia. 
h. Presentaren asamblea planes, informes, lecciones aprendidas y recomendaciones de 

la verificación social. 
i. Apoyar estrategias de comunicación a la base social 
 

3. Base Social: conocen el proyecto y participan activamente con voz y voto en la 
toma de decisiones. 

 

Grupos grandes pueden ser representados por líderes locales, dando espacios explícitos a 
mujeres u otros relevantes. 
 

Metodología de Trabajo: 
 

Se desarrolla a través de tres fases 
1. Fase de Planificación y Presentación: Momento de revisar y compartir planes y 

compromisos entre todos los actores. 
2. Fase de Monitoreo: Proceso para revisar y comentar los avances y cumplimiento 

de compromisos, una o varias veces en el proceso de ejecución del proyecto. 
3. Verificación y presentación de informe: Al finalizar el ciclo de ejecución del proyecto, 

valorando resultados entre todos los actores sociales. 
 

En caso de no haber logrado cumplir o completar todas las fases de este proceso, el Grupo 
Facilitador podrá apoyar a los actores sociales con una verificación puntual, 
sistematizando las experiencias,  y presentando un informe final a través del grupo 

verificador.  

VERIFICACIÓN SOCIAL 

CASERÍO LA LIBERTAD, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS 



PLANIFICADOR / REPORTE DE VERIFICACIÓN SOCIAL 

 

Proyecto: Construcción de Puente Peatonal Suspendido Ubicación: CASERÍO LA LIBERTAD, ALDEA PAVOLAJ,  SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS      Año:    2011 

Nivel DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN SOCIAL 

CUMPLIMIENTO PERÍODO DE OBSERVACIÓN / MESES CUANTIFICACIÓN % OBSERVACIONES 

SÍ NO E F M A M J J A S O N D PLANIFICADO REALIZADO   

Técnico/ 
Ambiental 

ESTUDIOS TECNICOS FINANCIEROS (Diseño 

y planificación) 
         X     1 1 100 

 
Helvetas Acceso 

Supervisión          X X X X  1 1 100 Helvetas /Muni. 

Preliminares            X    14 ML 14 ML 100  

Movimiento de tierra            X    30 M3 30 M3 100  

Cimentación              X   6 M3 6 M3 100  

Torres y sillas de montar             X   4 4 100  

Anclajes y cables portantes             X  4 4 100  

Sistema de piso y defensa lateral              X X 52.5 M2 52.5 M2 100  

Construcción de rampas y accesos             X X 2 2 100  

Ancho de puente                1.50 ML 1.50 ML 100  

Longitud de puente               35.00 ML 35.00 ML 100  

 
 
 
 
 
 
Social/ 
Financiero 

Contrato Administrativo No. 02-2011 
Asociación de Constructores Técnicos  de 
Ixchiguán ACT., 20.8.12 y HGA. 

 
 

X 

               
 

Q.19,792.41 

  

Convenio entre Municipalidad/Comunidad 
y Acceso HGA No. 002-2011 Acceso/HGA 

 
X 

              Q.3,000.00  Cimentación 

Aporte de materiales Helvetas X               Q.92,334.59   

Aporte  comunitario (mano de obra no 
calificada, ) 

X               Q. 50,775.00  677 jornales a 
Q.75.00 c/u 

Aporte comunitario Alimentación. 122 
tiempos a Q.12.00    c/tiempo 

               Q.1,464.00   

Aporte de materiales locales (piedra bola, 
madera, piedrín y arena) 

X               Q.16,600.00 
 

  

Costo total de proyecto                 Q183,966.00   

Las partes comprometidas cumplen sus 
aportes 

X                 cualitativo 

Existen rendición de cuentas claras y 
oportunas 

X                 cualitativo 

Las partes involucradas tienen acceso a la 
información. 

X                 cualitativo 

1. Fase Planificación – Presentación Asamblea Social (Fase Inicial): Conformar Grupo Facilitador, y Grupo Verificador; Elaborar plan de Verificación Social y Ficha Técnica de la Actividad 
relacionado con el proceso o proyecto que será objeto de Verificación Social; Presentar Plan y ficha Técnica de Actividad a la Asamblea Social, realizando los ajustes que en la misma se 
recomienden. 

2. Fase Monitoreo (Durante la Ejecución): Monitoreo de procesos, actividades aplicando criterios e indicadores del Verificador Social. 
3. Fase Informe y Presentación de Resultados: Elaboración de informe y sistematización de Verificación Social; Presentación de resultados de Verificación Social a la Asamblea social. 

 



La comunidad tiene voz y voto para las 
decisiones. 

X                 cualitativo 

La comunidad de Caserío La Libertad 
obtiene beneficios tangibles. 

X                 cualitativo 

Existe transparencia durante todo el 
proceso realizado. 

X                 cualitativo 

Comisión de Puente X                 Acompañamiento 
DMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

PROYECTO - Construcción de Puente Peatonal Suspendido - UBICACIÓN Caserío La Libertad, Aldea Pavolaj, San José Ojetenam, San Marcos  

Objetivos: “Mejorar las condiciones de acceso a servicios y mercados en zonas rurales marginales”. En su fase piloto, las actividades se concentran en los 
municipios de Ixchiguán y San José de Ojetenam, Departamento de San Marcos. El proyecto trata lograr el objetivo superior a través de su objetivo de proyecto 
de “Establecer competencias y modalidades locales para mejorar el acceso a través de la construcción y mantenimiento de puentes peatonales suspendidos”. 

    

Resultados Esperados: 
 
1. Maestro de obra capacitado en la construcción de puentes peatonales suspendidos de 

alta calidad. 
2. Estudios de puentes peatonales priorizados realizados 
3. Comités locales de puentes peatonales capacitados para construcción y mantenimiento. 
4. Comités de puentes peatonales organizados y participan en el proceso constructivo de 

estructuras de puentes peatonales. 
5. Municipalidades y COCODES firman convenios de cooperación para la construcción de 

puentes peatonales. 
6. Puentes peatonales suspendidos construidos o rehabilitados en colaboración entre 

actores locales. 
7. Concepto regional para la modalidad de construcción y mantenimiento de puentes 

peatonales suspendidos de calidad elaborado. 

Actores/Cooperantes Resumen de Aportes Ejecutado 
% 

T H M 

Construcción de Puente 
Peatonal Suspendido 
HGA 

Financiamiento Contrato 02-2011 
1   

100% 

Municipalidad/Comunidad 
y Acceso HGA  

Convenio No. 002-2011 
Acceso/HGA  

1   100% 

Comunidad Mano de obra no calificada 414 375 39 100% 

Familias Familias beneficiadas 246 8,234 8,307 100% 

1 
Actividades – Indicadores Administrativo Institucionales y de gestión social, 
relevantes 

Responsable 
Meses / Año 2011 Ejecutado % 

E F M A M J J A S O N D T H M  

 

 

Contrato Administrativo No. 02-2011 Acceso entre  Asociación de Constructores 
Técnicos  de Ixchiguán ACT-Ixchiguán. 

Asociación de 
Constructores Técnicos 
de Ixchiguán. 

       X X X X X 1    

 

 
Familias del Caserío La Libertad con  mejores condiciones de acceso a servicios y 
mercados con Puente Peatonal Suspendido. 

Asociación de 
Constructores Técnicos 
de Ixchiguán/Comunidad/ 
Municipalidad/ Proyecto 
Acceso 

       X X X X X 246 8,234 8,307  

2 Actividades – Indicadores Técnico / Ambientales, relevantes Responsable E F M A M J J A S O N D T H M % 

 Capacitación de selección de materiales locales  Técnico/ACCESO/HGA        x x x x X 350    

 Capacitación de embalaje de cables Técnico/ACCESO/HGA        x x x x X 350    

 Capacitación de mantenimiento de la estructura Técnico/ACCESO/HGA        x x x x X 350    

 
                  

3 Actividades – Indicadores Financieros, relevantes Responsable E F M A M J J A S O N D T H M % 

 Construcción de Puente Peatonal Suspendido Acceso/HGA        X X X X X 1    

 Aporte HGA Acceso/HGA        X X X X X 1    

 Aporte de la Municipal Municipalidad        X X X X X 1    

 Aporte Comunitario COCODE        X X X X X 1    

                   

 
Observaciones 
 



Caserío La Libertad, se encuentra a 10 Km de distancia Municipal y 59 Km de distancia departamental. Pertenece ha Aldea  Pavolaj. Aldea Pavolaj cuenta con 5 Caseríos: 1. Nueva Espranza 2. Las Flores 
3. Los Cerezos  4. La Libertad  y  5. Villa Lobos.  La cabecera municipal fue fundada originalmente en lo que hoy es la aldea Ojetenam, pero por sufrir deslaves de tierra en sus inicios se traslado al lugar 
que ocupa actualmente,  el cual tenía el nombre de: Ixjoyon que significa "tierra prodiga para la papa". Colindancias Norte: municipio de Tacaná y departamento de Huehuetenango. Sur: municipio de 
Tacaná e Ixchiguán. Este: municipio de Concepción Tutuapa e Ixchiguán. Oeste: municipio de Tacaná. San José Ojetenam tienen una densidad de: 447 habitantes por kilómetro cuadrado 
aproximadamente.  
De acuerdo a su población, la podemos distribuir de la siguiente manera:   
 Masculino 8,234   ,  Femenino  8,307 haciendo en total de 16,541. La población se divide de acuerdo a su ubicación geográfica en dos áreas: área urbana con un total de  1,182 habitantes y área rural con 
15,359.  
El municipio de San José Ojetenam está situado en el occidente de la república de Guatemala y al norte del departamento de San Marcos. Todas las vías de comunicación son terrestres, los diferentes 
cantones se comunican con su aldea por caminos vecinales, veredas y algunos por carreteras, estas a su vez se comunican por carreteras de terracería a la Cabecera Municipal o camino vecinal, la 
carretera rumbo a la Cabecera Departamental es de un 75% de asfalto y un 25% actualmente está siendo asfaltada.   
Los habitantes de San José Ojetenam, se conducen a la Cabecera Departamental y comunidades rurales por medio de transporte extra urbano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


