
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Verificación Social 
Es un proceso que fomenta la participación de todos los actores sociales con el 
propósito de analizar, comentar, valorar, transparentar procesos y apoyar en la 
toma de decisiones de un proyecto ejecutado en su entorno.  
 

Objetivos 
El objetivo principal de la Verificación Social es de facilitar entre grupos locales y otros 
actores, espacios y procesos que crean transparencia y confianza para la ejecución 
de actividades y proyectos en conjunto. Específicamente se busca:  
1. Verificar durante la ejecución el alcance de los objetivos y actividades 

planteadas, así como los compromisos de cada actor participante, enfocándose 
en la eficiencia y eficacia para alcanzar resultados previstos en la iniciativa o 
proyecto. 

2. Analizar y monitorear los avances de las actividades y cumplimiento de 
indicadores en función de los compromisos adquiridos por cada actor, verificando 
y proponiendo cambios necesarios. 

3. Valorar al final del ciclo de ejecución los resultados obtenidos; revisando 
principios y valores del conglomerado social, que fueron aplicados durante el 
desarrollo de las actividades. 

4. Dar voz y participación a todos los actores para transparentar los procesos y 
recibir de ellos recomendaciones o propuestas en función del bien común, 
identificando lecciones aprendidas que se puedan compartir en futuros 
proyectos. 

 

Actores Sociales / Funciones 
 

1. Grupo Facilitador: posee experiencia en la temática y debe contar con la 
confianza e independencia de todos los actores sociales  

a. Proporcionar información técnica, social y administrativa del proyecto. 
b. Facilitar y orientar el proceso de Verificación Social, 
c. Apoyar la planificación, proceso de monitoreo 
d. Elaborarla ficha técnica del proyecto. 
e. Propiciar condiciones para involucrar a los actores en el proceso de verificación 

social. 
f. Verificar que cada una de las etapas planificadas sea realizada adecuadamente. 
g. Reportar la dinámica y desarrollo de procesos, involucrados, uso de insumos y 

materiales requeridos y utilizados. 

h. Tomar en cuenta principios y valores sociales. 
i. Actuar con trasparencia. 
 

2. Grupo Verificador: 
a. Representar a todos los actores sociales. 
b. Contribuir en el proceso de planificación acordando el cronograma de trabajo. 
c. Obtener y generar acceso a la información. 
d. Crear espacios de participación (asambleas, cabildo..) 
e. Participar activamente con voz y voto en el proceso de verificación social y toma de 

decisiones. 
f. Realizar el proceso de monitoreo analizando avances del plan de trabajo, 

contribuyendo con observaciones, aportes y recomendaciones que puedan mejorar los 
procesos del mismo. 

g. Analizar y verificar los resultados alcanzados, con transparencia. 
h. Presentaren asamblea planes, informes, lecciones aprendidas y recomendaciones de 

la verificación social. 
i. Apoyar estrategias de comunicación a la base social 
 

3. Base Social: conocen el proyecto y participan activamente con voz y voto en la 
toma de decisiones. 

 

Grupos grandes pueden ser representados por líderes locales, dando espacios explícitos a 
mujeres u otros relevantes. 
 

Metodología de Trabajo: 
 

Se desarrolla a través de tres fases 
1. Fase de Planificación y Presentación: Momento de revisar y compartir planes y 

compromisos entre todos los actores. 
2. Fase de Monitoreo: Proceso para revisar y comentar los avances y cumplimiento 

de compromisos, una o varias veces en el proceso de ejecución del proyecto. 
3. Verificación y presentación de informe: Al finalizar el ciclo de ejecución del proyecto, 

valorando resultados entre todos los actores sociales. 
 

En caso de no haber logrado cumplir o completar todas las fases de este proceso, el Grupo 
Facilitador podrá apoyar a los actores sociales con una verificación puntual, 
sistematizando las experiencias,  y presentando un informe final a través del grupo 

verificador.  

VERIFICACIÓN SOCIAL 

PUENTE SUSPENDIDO ALDEA SAN ANDRES, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS 

 



PLANIFICADOR / REPORTE DE VERIFICACIÓN SOCIAL 

 

Proyecto: Construcción de Puente Peatonal Suspendido Ubicación:  ALDEA SAN ANDRES, IXCHIGUÁN,   SAN MARCOS                         Año:    2011 
Nivel  

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE VERIFICACIÓN 
SOCIAL 

CUMPLIMIENTO PERÍODO DE OBSERVACIÓN / MESES CUANTIFICACIÓN % OBSERVACIONES 

SÍ NO E F M A M J J A S O N D PLANIFICADO REALIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico/ 
Ambiental 

ESTUDIOS TECNICOS FINANCIEROS 
(Diseño y Planificación) 

      X X       1 1 100 Helvetas 
Acceso 

SUPERVISION 

      X X X      1 1 100 Helvetas 
Acceso/Munic
ipalidad 

PRELIMINARES        X X X     ML  100  

MOVIMIENTO DE TIERRA        X X X     M3  100  

CIMENTACION        X X X     M3  100  

TORRES Y SILLAS DE MONTAR         X X     4  100  

ANCLAJES Y CABLES PORTANTES         X X     4  100  

SISTEMA DE PISO Y DEFENSA 
LATERAL 

        X X     M2  100  

CONSTRUCCION DE RAMPAS Y 
ACCESOS 

          X      100  

Ancho de Puente               ML  100  

Longitud de puente               ML  100  

 
 
 
 
 
 
Social/ 
Financiero 

Contrato Administrativo No. 01-2011 Acceso 
entre  Cesar Augusto Pérez, de fecha 03 de 
mayo del 2011 y Helvetas. 

X                
 
Q.17,830.54 

  

Convenio  entre  Municipalidad/Comunidad 
y Acceso HGA No. 001-2011 Acceso/HGA 

                
Q.35,712.00 

  

Aporte de materiales Helvetas X               Q120,264.00   

Aporte  comunitario (mano de obra no 
calificada) 

X                
Q.75,000.00 

 1,000 jornales 
a Q.75.00 c/u 

Aporte de materiales locales (piedra bola, 
arena, piedrín, traslado de materiales.) 

X                
Q.24,300.00 

  

Costo total de proyecto                 Q.273,106.54    

Las partes comprometidas cumplen sus 
aportes 

X                 cualitativo 

Existen rendición de cuentas claras y 
oportunas 

X                 cualitativo 

1. Fase Planificación – Presentación Asamblea Social (Fase Inicial): Conformar Grupo Facilitador, y Grupo Verificador; Elaborar plan de Verificación Social y Ficha Técnica de la Actividad 
relacionado con el proceso o proyecto que será objeto de Verificación Social; Presentar Plan y ficha Técnica de Actividad a la Asamblea Social, realizando los ajustes que en la misma se 
recomienden. 

2. Fase Monitoreo (Durante la Ejecución): Monitoreo de procesos, actividades aplicando criterios e indicadores del Verificador Social. 
3. Fase Informe y Presentación de Resultados: Elaboración de informe y sistematización de Verificación Social; Presentación de resultados de Verificación Social a la Asamblea social. 

 



Las partes involucradas tienen acceso a la 
información. 

X                 cualitativo 

La comunidad tiene voz y voto para las 
decisiones. 

X                 cualitativo 

La comunidad de Aldea San Andrés obtiene 
beneficios tangibles. 

X                 cualitativo 

Existe transparencia durante todo el proceso 
realizado. 

X                 cualitativo 

Comisión de Puente X                 Acompañami
ento DMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

PROYECTO - Construcción de Puente Peatonal Suspendido - UBICACIÓN Aldea San Andrés, Ixchiguán, San Marcos  

Objetivos: “Mejorar las condiciones de acceso a servicios y mercados en zonas rurales marginales”. En su fase piloto, las actividades se concentran en los municipios de 
Ixchiguán y San José de Ojetenam, Departamento de San Marcos. El proyecto trata lograr el objetivo superior a través de su objetivo de proyecto de “Establecer 
competencias y modalidades locales para mejorar el acceso a través de la construcción y mantenimiento de puentes peatonales suspendidos”. 

    

Resultados Esperados: 
 
1. Maestro de obra capacitado en la construcción de puentes peatonales suspendidos de alta 

calidad. 
2. Estudios de puentes peatonales priorizados realizados 
3. Comités locales de puentes peatonales capacitados para construcción y mantenimiento. 
4. Comités de puentes peatonales organizados y participan en el proceso constructivo de 

estructuras de puentes peatonales. 
5. Municipalidades y COCODES firman convenios de cooperación para la construcción de 

puentes peatonales. 
6. Puentes peatonales suspendidos construidos o rehabilitados en colaboración entre actores 

locales. 
7. Concepto regional para la modalidad de construcción y mantenimiento de puentes peatonales 

suspendidos de calidad elaborado. 

Actores/Cooperantes Resumen de Aportes Ejecutado 
% 

T H M 

Construcción de Puente 
Peatonal Suspendido 
HGA 

Financiamiento Contrato 01-2011 
Acceso/HGA 1   

100% 

Municipalidad/Comunidad 
y Acceso HGA  

Convenio No. 001-2011 Acceso/HGA  1   100% 

Comunidad Mano de obra no calificada 972 911 61 100% 

Hombres y mujeres Beneficiarios 1153 544 609 100% 

1 Actividades – Indicadores Administrativo Institucionales y de gestión social, relevantes Responsable 
Meses / Año 2011 Ejecutado % 

E F M A M J J A S O N D T H M  

 Contrato Administrativo No. 01-2011 Acceso entre César Augusto Pérez César Augusto Pérez     X X X X X    1    

 

Comunidad Aldea San Andrés  con  mejores condiciones de acceso a servicios y mercados 
con Puente Peatonal Suspendido 

César Augusto Pérez/ 
Comunidad/Municipalidad/ 
Proyecto Acceso 

    X X X X X        

2 Actividades – Indicadores Técnico / Ambientales, relevantes Responsable E F M A M J J A S O N D T H M % 

 Capacitación de selección de materiales locales  Técnico/ACCESO/HGA     X X X X         

 Capacitación de embalaje de cables Técnico/ACCESO/HGA     X X X X         

 Capacitación de mantenimiento de la estructura Técnico/ACCESO/HGA     X X X X         

 
                  

3 Actividades – Indicadores Financieros, relevantes Responsable E F M A M J J A S O N D T H M % 

 Construcción de Puente Peatonal Suspendido Acceso/HGA     X X X X     1    

 Aporte HGA Acceso/HGA     X X X X     1    

 Aporte de la Municipal Municipalidad     X X X X     1    

 Aporte Comunitario COCODE     X X X X     1    

                   

 
Observaciones 
 
Aldea San Andrés, pertenece a  la micro región Ricardo Cháves, del municipio de San Cristóbal Ixchiguán, del departamento de San Marcos.  Se encuentra a una distancia de la cabecera Departamental 
de 7 Km.  El municipio de Ixchiguán  se encuentra ubicado al norte del departamento de San Marcos, situado en el cerro Cotzic. Colinda al norte con los municipios de Concepción Tutuapa y San José 
Ojetenam, al sur con el municipio de Tajumulco, al este con los municipios de Tejutla y San Marcos y al oeste con los municipios de Sibinal y Tacaná, dista a 44 km de la cabecera departamental de San 
Marcos y cuenta con carretera asfaltada y a 249 km de la ciudad capital de la república de Guatemala. 



 
Se encuentra a una altitud de 3,200  msnm, en las coordenadas 16º 18´ 11” latitud norte y   92º 10´ 26” longitud oeste, y es el lugar poblado más alto de Guatemala y Centro América y el segundo en 
Latinoamérica después de la ciudad de La Paz, Bolivia. la extensión territorial del departamento de San Marcos es de 3,791 km2 y la densidad poblacional para el año 2002 era de 210 habitantes por km2, 
mientras que la extensión territorial del municipio es de 184 km2 que equivale al 4.85% del total del departamento, con una densidad poblacional de 132 habitantes por km2.  

 

IMAGEN 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


